

Согласовано:  
Начальник УЖКХ г. Новомосковск  
Погибелев А.М.  
"01" марта 2023год



Утверждаю:  
Директор ООО "ЖЭСК-1"  
Цунаев А.В.  
"28" февраля 2023год

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
мероприятий по текущему ремонту  
по подготовке объектов ООО "ЖЭСК-1" к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

Наименование объекта	Объем	Апрель/май				Июнь			Июль				Август			Сентябрь			Ответственный исполнитель	Стоимость работ, тыс. руб.	Источник финансирования		
		17.04-28.04	02-12	15-19	22-31	01.06-09.06	13-16	19-23	26-30	03.07-07.07	10-14	17-21	24-28	29-31	01.08-04.08	07-11	14-18	21-31				01.09-08.09	11-15
<i>Текущий ремонт мягкой кровли</i>																							
ул. Мира д.8	кв.м	10																			7,60		
ул. Мира д.10	кв.м		20																			15,20	
ул. Зеленая д.1/5	кв.м			30																		22,80	
ул. Зеленая д.11а	кв.м				30																	22,80	
ул. Мира д.30	кв.м					10																7,60	
ул. Мира д.30а	кв.м						10															7,60	
ул. Демкина д.4	кв.м							20														15,20	
ул. Демкина д.6	кв.м								800													608,00	
ул. Демкина д.14	кв.м									10												7,60	
ул. Донская д.3	кв.м										60											45,60	
ул. Донской проезд д.6б	кв.м											100										76,00	
ул. Донская д.5	кв.м												20									15,20	
ул. Донская д.5а	кв.м													30								22,80	
ул. Донская д.6/63	кв.м														30							22,80	
ул. Донской проезд д.4	кв.м															30						22,80	
ул. Дружбы д.11а	кв.м																30					22,80	
ул. Дружбы д.13	кв.м																				20	15,20	































Итого за неделю:		12	5	3	5	11	6	10	19	8	4	6	3	3	5	4	3	6	2	12	7	1		81,00	
Итого по замене вентилях ХВС:		135																					81,00		

*Ревизия вентилях, кранов системы холодного водоснабжения*

По жилому фонду	шт.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24													
Итого за неделю:		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24													
Итого по замене стояков ХВС:		288																							

*Замена канализационного лежака*

ул. Дружбы д.15	п.м	12																						7,68	
Итого за неделю:	п.м	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	
Итого по замене канализ. лежака:		12																					7,68		

*Замена канализационного стояка*

Наименование объекта		Апрель/май				Июнь			Июль				Август			Сентябрь			Ответств. исполнитель	Стоим. работ, тыс. руб.	Источник финансир.				
		17.04-28.04	02-12	15-19	22-31	01.06-09.06	13-16	19-23	26-30	03.07-07.07	10-14	17-21	24-28	29-31	01.08-04.08	07-11	14-18	21-31				01.09-08.09	11-15	18-22	25-29
ул. Дружбы д.15	п.м	23																							
ул. Дружбы д.5	п.м	30																						8,97	
ул. Дружбы д.17а	п.м		5																					11,70	
ул. Демкина д.10	п.м		12																					1,95	
ул. Мира д.30	п.м			22																				4,68	
ул. Демкина д.4	п.м			9																				8,58	
ул. Дружбы д.19а	п.м				15																			3,51	
ул. Донская д.6/63	п.м				7																			5,85	
ул. Трудовые резервы д.65а	п.м					10																		2,73	
ул. Трудовой проезд д.9	п.м					24																		3,90	
ул. Дружбы д.3	п.м						16																	9,36	
ул. Дружбы д.23/16	п.м						16																	6,24	
ул. Мира д.34	п.м							3																6,24	
																								1,17	



